

Wekelijkse stand-van-zaken stageproject

Studenten: Vince Druyts | Dries Janssen

Stagebedrijf of -organisatie: Soudal nv

Stagementor: Bart De Cuyper | Rob Verbiest

Stagebegeleider: Dirk De Peuter

Datum	Gepland	Uitgevoerd	Aanvullende informatie
23/05 (week 13)	- Afronden taken + eventuele documentatie	- Afronden taken + realisatie documentatie	- Einde stage Dries, Vince zijn stage eindigt woensdagmiddag.
16/05 (week 12)	- Bitlockers - Windows updates • SCCM managed devices • Intune managed devices - Demo concept uitvoeren	- Remediation script bitlockers voor troubleshooting Decrypt fase - Opvolging Symantec bij lokale IT'ers Polen, USA, Bochem - Documentatie stage	- Korte presentatie gegeven tijdens Infra-meeting op vrijdag.
09/05 (week 11)	- Bitlockers - Windows updates - Symantec troubleshooting Poolse devices afronden.	- Windows updates van Intune managed devices via update assistant - Windows updates van SCCM devices die updates via Intune verkrijgen troubleshooten - Bitlocker decrypt troubleshooten + nakijken succes encrypt - Eindgebruikers bijstaan voor diverse problemen	- Langs geweest bij de guesthouse voor de laptop up-to-date te houden (Symantec, Bitlocker, Windows Updates)

		- Symantec naar Defender controleren van laatste devices - Demo concept Bachelorproef	
02/05 (week 10)	- Bitlockers - Windows updates	- Symantec troubleshooting Poolse devices. Fix gevonden voor vaak voorkomend probleem. - Bitlocker decrypt + encrypt uitvoeren: • Devices_complete.csv • EP analytics W10-DEFAULT-Check Bitlocker Status - Windows updates uitvoeren -> normaal gaat dit automatisch; bij het pullen loopt het bij deze toestellen ergens verkeerd.	- Deze week werd nieuwe versie Teamviewer gepusht -> Gaf soms problemen -> Eindgebruikers bijgestaan. - Vince afwezig van ma-do wegens operatie.
25/04 (week 9)	- Bitlockers	- Bulk-inserts naar "decrypt started" - Decrypt klaar? -> devices in "encrypt started" via Powershell script - Afronden troubleshooting Symantec migraties (generieke devices) -> meestal ter plaatste gaan. - Afhandelen diverse problemen eindgebruikers	
18/04 (week 8)	- Powershell automation voortzetten - Afronden troubleshooting migraties - Bitlockers	- Afronden troubleshooten migraties - Bitlockerscript troubleshooting	- Tussentijdse stage-evaluatie

11/04 (week 7)	- Troubleshooting migraties 'awaiting status' + 'still in discovered apps' - Powershell automation voortzetten - Demo concept uitwerken - Terugkommoment 2	- Troubleshooting migraties 'awaiting status' + 'still in discovered apps' (Dries) - Troubleshooting 'symantec uninstalls' (Vince) - Demo concept uitwerken - 12/04 terugkommoment 2	- Verwerking feedback TKM2
04/04 (week 6)	- Overige migraties van Symantec naar Defender uitvoeren - Bijkomende troubleshooting van niet gelukte migraties - Powershell automation voortzetten - Demo concept uitwerken	- Laatste paar migraties uitgevoerd	- Beide zo goed als hele week ziek geweest, waardoor planning week opschuift
28/03 (week 5)	- Bijkomende troubleshooting Symantec naar Defender migraties - 150 Symantec naar Windows Defender migraties uitvoeren - Powershell automation initialiseren	- 150 Symantec naar Defender migraties • Bijkomende troubleshooting - Symantec naar Defender PowerShell automation (checken Symantec install status) (Vince) - Bitlocker PowerShell automation (data genereren, filteren en sturen naar .csv) (Dries)	- Met TKM2 in het achterhoofd, nadenken over hoe we mogelijke demo gaan geven - Concept visualisatie uitdenken
21/03 (week 4)	- Opvolging Fase 0 (Bitlockers) - 50-60 Windows Defender migraties - Presentatie Terugkommoment 1 - Plan van aanpak afronden	- +- 100 Symantec naar Defender migraties • Bijkomende troubleshooting - Presentatie terugkommoment 1 - Finalisatie Plan van aanpak (MP4) - Bitlocker scripts troubleshooten	

14/03 (week 3)	- Gestructureerd dagelijks enkele toestellen migreren van Symantec naar Windows Defender; - Feedback verwerken in het plan van aanpak - Bitlockers	- 50-60 migraties van Symantec naar Windows Defender + opvolgingslijst - Feedback verwerkt + presentatie TKM1 (21/03) - Opvolgingslijst proberen automatiseren [Powershell] - Opstart Fase 0 (Bitlockers)	- Deze week begonnen met dagelijkse stand-up meetings - Rondleiding door productieomgeving en aanvulling stock
07/03 (week 2)	- Achtergrondinformatie opzoeken over Microsoft producten (Azure portal, Intune, Azure Active Directory ...); - Project Intune: Fase 0 (Bitlocker) - Project Intune: Fase 1 (Start uitrol van Windows Hello For Business)	- Plan van aanpak opstellen en presenteren; - Overzetting Symantec naar Windows Defender; - Schoonmaak off-boarding site 1 finaliseren; - Projectbespreking met Rob;	- Bitlocker verschoven naar volgende week wegens andere taken; - Windows Hello for Business nog even uitgesteld.
28/02 (week 1)	- Opzetten en verkennen werkplaats; - Achtergrondinformatie opzoeken over Microsoft producten (Azure portal, Intune, Azure Active Directory ...); - Multi-factor Authentication (MFA) uitrollen naar eindgebruikers; - Off-boarding process voor eindgebruikers die niet meer in dienst zijn + O365 E5 licenties beheren.	- Opzetten en verkennen werkplaats; - Achtergrondinformatie opzoeken (Azure Active Directory); - MFA opvolging voor Kazachstan, Hongarije en affiliatie Tenachem; - Off-boarding process voor eindgebruikers die niet meer in dienst zijn + O365 E5 licenties beheren.	- MFA-lijst wordt uitgebreid, staan nog niet alle werknemers bij.